

Axe 2 : Relier les différents lieux de vie de la commune par les mode de transports doux

N°	Titre de l'action	pdf
2-01	Etudier la création d'itinéraires cyclables	(pdf)
2-02	Créer des parkings à vélo	(pdf)
2-03	Subventionner les véhicules électriques	(pdf)
2-04	Implanter des bornes électriques	(pdf)
2-05	Renouveler le parc automobile municipal avec des véhicules propres	(pdf)
2-06	Etudier la faisabilité de nouveaux cheminements piétons	(pdf)
2-07	Signaler trottoirs et chemins	(pdf)

Axe 2 : Taches en cours

Projet 2-01	Date prochaine réunion	Statut	Budget
<input type="text"/>	jj/mm/aaaa	...	-

Pas de progres

Projet 2-02	Date prochaine réunion	Statut	Budget
<input type="text"/>	jj/mm/aaaa	...	-

Des parkings ont ete cree: - aux arrêts de bus - a l'ecole primaire - au centre commercial

Responsable : A déterminer

Projet 2-03	Date prochaine réunion	Statut	Budget
<input type="text"/>	jj/mm/aaaa	...	-

Rien n'a ete fait

Projet 2-04	Date prochaine réunion	Statut	Budget
<input type="text"/>	jj/mm/aaaa	...	-

Pas de progres

Projet 2-05	Date prochaine réunion	Statut	Budget
<input type="text"/>	jj/mm/aaaa	...	-

Un vehicule a ete achete. Des batteries ont ete achetees. Son utilisation a ete une mauvaise experience (autonomie tres limitee) Le vehicule a ete vendu.

Sur les autres vehicules, les besoins d'usage en urgence sont un frein.

Projet 2-06	Date prochaine réunion	Statut	Budget
<input type="text"/>	jj/mm/aaaa	...	-

Des chemins de randonnées ont été créés.

Projet 2-07	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Des chemins ont été créés avec leurs signalétiques associés (panneaux du CG06).

From:

<https://wiki.mairie-opio.fr/> - **Commune d'Opio**

Permanent link:

<https://wiki.mairie-opio.fr/doku.php?id=agenda21:axe2&rev=1352842610>

Last update: **06/07/2014, 13:57**

