Projet 4-05 : Création de ruches, de nichoirs

Responsable

Jacqueline

Synthèse

Projet 4-05	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	…	-

Éléments en entrée

- Trouver le responsable du projet
- Budget

Livrables

- Installation d'une ruche au parc de loisir
- Sensibilisation des scolaires par une présentation d'une heure dans l'année
- Agrément du GDS-groupement de défense sanitaire
- Convention signée avec l'association “ma ruche”
- Communication sur le site Web et le parc

Rôle de la mairie

Accord sur le projet
Demande au GDS
Signature de la convention et approbation en conseil municipal
Revue de la communication prévue

Critères de fin

La ruche est opérationnelle
La présentation aux scolaires est finalisée
L'agrément GDS est signé
La convention est signée et approuvée par le Conseil Municipal
Le site Web est à jour et le panneau posé au parc

Tâches

Noms	Effort	Tâches	avancement	Début	Fin
Laurent	2 h	Rechercher sur Internet les obligations légales	50%	2/11/2012	4/11/2012
Françoise	4 h	contacter les associations potentielles	10%	3/11/2012	10/11/2012
xxxxxxxxx	4 h	Se former à la gestion d'une ruche	0%	3/11/2012	10/11/2012
xxxxxxxxx	4 h	Trouver des personnes chargée de la surveillance et de l'entretien de la ruche	0%	3/11/2012	10/11/2012
xxxxxxxxx	4 h	Voir si la mairie est couverte par ses assurances	0%	3/11/2012	10/11/2012
xxxxxxxxx	4 h	Contacter le directeur de l'école et recueillir son accord	0%	3/11/2012	10/11/2012
xxxxxxxxx	4 h	sélectionner une association	0%	3/11/2012	10/11/2012
xxxxxxxxx	4 h	Obtenir un devis pour l'achat de la ruche	0%	3/11/2012	10/11/2012
xxxxxxxxx	4 h	Obtenir le budget	0%	3/11/2012	10/11/2012
xxxxxxxxx	4 h	acheter une ruche	0%	3/11/2012	10/11/2012

search?q=Ins%C3%A9rer%20des%20Tags&btnI=lucky

From:
https://wiki.mairie-opio.fr/ - **Commune d'Opio**

Permanent link:
https://wiki.mairie-opio.fr/doku.php?id=agenda21:axe4:action-4-05:projet:projet&rev=1353948874

Last update: **06/07/2014, 14:37**