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Projet 1-02

Faire contruire un centre village

Responsable

Thierry Occelli

Synthese

Projet 1-02 |Date prochaine réunion|Statut |[Budget
I jj/09/2013 En cours|-

Eléments en entrée

e PLU
 Cahier des charges élaboré par les services de la CASA
e Liste des groupements de prestataires qui ont retiré le cahier des charges

Livrables

* Grille des criteres de choix des projets
e Les documents du groupement de prestataires et du projet retenu
e Le centre village

Role de la mairie

Donneur d'ordre pour I'élaboration du cahier des charges

Choix du groupement de prestataires et du projet

Delivrance du permis de contruire

Le role de la mairie apres délivrance du permis de contruire reste a définir

Criteres de fin

» Batiments livrés aux bailleurs sociaux et aux propriétaires
e Abords aménagés
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