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Projet 3-06 : Mettre en place une journée de
l'environnement

Responsable

Philippe Le Bars

Synthèse
Projet 3-06 Date prochaine réunion Statut Budget

Lundi 29 avril 2013 Reste à figer toutes les taches en vue de la
journée du 2 juin -

Page en construction

Éléments en entrée

Trouver la thématique de la journée
Planifier son déroulement
Lister et budgéter les prestations extérieures.

Livrables

Programme de la journée
Organisation de la 1ere journée de l'environnement de la commune.

Rôle de la mairie

Budget
Organisation
…

Critères de fin

Déroulement de la journée

Tâches

Rétroplanning de l'action
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Ressource Effort Tâches Avancement Début Fin
xxxxxxxxx x h … - -
xxxxxxxxx x h … - -
xxxxxxxxx x h … - -
xxxxxxxxx x h … - -
xxxxxxxxx x h … - -
xxxxxxxxx x h … - -
xxxxxxxxx x h … - -

Document(s) en cours de réalisation

Tryptique découverte des sentiers

Document(s) finalisé(s)

Tryptique découverte des sentiers
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