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Projet 3-06 : Mettre en place une journée de
I'environnement

Responsable

Philippe Le Bars

Synthese

Projet 3-06 |Date prochaine réunion|Statut Budget

| 1Lundi 29 avril 2013 Reste a figer toutes les taches en vue de la )
journée du 2 juin

Page en construction

Eléments en entrée

e Trouver la thématique de la journée
* Planifier son déroulement
e Lister et budgéter les prestations extérieures.

Livrables

e Programme de la journée
e Organisation de la lere journée de I'environnement de la commune.

Role de la mairie

e Budget
e Organisation

Criteres de fin
e Déroulement de la journée

Taches en cours

Ressource|Effort| Taches Avancement |Début/Fin
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