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Projet 3-14 : Mettre en place de nouveaux
moyens de communication avec la
population

Responsable
Frédéric

Synthese

Date prochaine

Projet 3-14 P
réunion

Statut Budget

Wiki en phase terminal. Reste a voir les
jj/mm/aaaa éléments newsletter et autres éléments de
communication auprées des habitants d'Opio

Donation plate
forme ?

Eléments en entrée

e trouver le responsable du projet
e gestionnaire du site Web de la mairie
e budget

Livrables

Wiki permettant de documenter I'avancement d'Agenda2l

Formation des équipes projet a I'utilisation du wiki

Les templates A21 sont disponibles dans le wiki et sont correctement utilisées
systeme de publication sur abonnement d'une newsletter/lettre d'Opio avec gestion des
adresses des destinataires

Gestion des agendas des réunions Agenda2l

e Analyser I'intérét de Facebook et Twitter pour la mairie

e Analyser la modernisation du site Web (outil SPIP)

e Création d'un forum (mur d'expression libre)

» Création d'une boite a idées

» Formation des agents municipaux a I'utilisation du site Web

Role de la mairie

e Accord sur le projet 3-14
e Choisir un prestataire et signer un contrat pour la gestion du site Web
 Déclarer les fichiers nominatifs a la CNIL
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Criteres de fin

* le wiki Agenda21l est opérationnel. Les membres d'A21 sont formés et utilisent le wiki
e La newsletter est opérationnelle. Les agents de la mairie sont formés. Les habitants d'Opio I'ont

adopté

e Les fichiers nominatifs ont été déclarés a la CNIL

 Les agendas des réunions A21 sont visibles et a jour

e Un rapport a été remis au maire sur les possibilités et I'interét de Facebook et Twitter

* Les domaines d'améliorations du site ont été recensés, valorisés et étudiés avec le prestataire.
e Un contrat de gestion du site Web a été signé et le prestataire est opérationnel

e Le forum et une boite a idée ont été créés. Des modérateurs sont en place

e La maintenance du wiki a été confiée au prestataire

Taches
Ressource Effort Taches Avancement |Début Fin
Frederic 40h |Création du wiki l 29/10/2012
Laurent 3h Création des templates l 29/10/2012(07/11/2012
Frederic, Laurent, .
Pascal, Philippe Test du wiki ' - -
Philippe Validation du wiki l -
Laurent ap  |Former les équipes a la | 29/10/2012 -
gestion de projet
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