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Fiche de projet action 3-14 Mettre en place
de nouveaux moyens de communication avec
la population

Responsable
Frédéric
Eléments en entrée

e trouver le responsable du projet
e gestionnaire du site Web de la mairie
e budget

Livrables

Wiki permettant de documenter I'avancement d'Agenda2l

Formation des équipes projet a I'utilisation du wiki

Les templates A21 sont disponibles dans le wiki et sont correctement utilisées
systeme de publication sur abonnement d'une newsletter/lettre d'Opio avec gestion des
adresses des destinataires

¢ Gestion des agendas des réunions Agenda21l

e Analyser I'intérét de Facebook et Twitter pour la mairie

¢ Analyser la modernisation du site Web (outil SPIP)

e Création d'un forum (mur d'expression libre)

 Création d'une boite a idées

e Formation des agents municipaux a I'utilisation du site Web

Role de la mairie

e Accord sur le projet 3-14
e Choisir un prestataire et signer un contrat pour la gestion du site Web
 Déclarer les fichiers nominatifs a la CNIL

Criteres de fin

* le wiki Agenda21l est opérationnel. Les membres d'A21 sont formés et utilisent le wiki

e La newsletter est opérationnelle. Les agents de la mairie sont formés. Les habitants d'Opio I'ont
adopté

e Les fichiers nominatifs ont été déclarés a la CNIL
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» Les agendas des réunions A21 sont visibles et a jour

Un rapport a été remis au maire sur les possibilités et I'interét de Facebook et Twitter

Les domaines d'améliorations du site ont été recensés, valorisés et étudiés avec le prestataire.
Un contrat de gestion du site Web a été signé et le prestataire est opérationnel

Le forum et une boite a idée ont été créés. Des modérateurs sont en place

La maintenance du wiki a été confiée au prestataire

Taches

Ressource Effort| Taches Avancement Début Fin
Frederic 40h |Création du wiki 29/10/2012

Laurent 3h Création des templates 100% 29/10/2012|07/11/2012

Frederic, Laurent,

Pascal, Philippe Test du wiki

Philippe Validation du wiki

Former les équipes a la

Laurent 4h gestion de projet

50% 29/10/2012
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