

Projet 1-02

Faire construire un centre village

Responsable

Thierry Occelli

Synthèse

Projet 1-02	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/09/2013	En cours	-

Éléments en entrée

- PLU
- Cahier des charges élaboré par les services de la CASA
- Liste des groupements de prestataires qui ont retiré le cahier des charges

Livrables

- Grille des critères de choix des projets
- Les documents du groupement de prestataires et du projet retenu
- Le centre village

Rôle de la mairie

- Donneur d'ordre pour l'élaboration du cahier des charges
- Choix du groupement de prestataires et du projet
- Délivrance du permis de construire
- Le rôle de la mairie après délivrance du permis de construire reste à définir

Critères de fin

- Bâtiments livrés aux bailleurs sociaux et aux propriétaires
- Abords aménagés

Tâches

Ressource	Effort	Tâches	Avancement	Début	Fin
xxxxxxxxxx	x h	...		-	-
xxxxxxxxxx	x h	...		-	-
xxxxxxxxxx	x h	...		-	-
xxxxxxxxxx	x h	...		-	-
xxxxxxxxxx	x h	...		-	-
xxxxxxxxxx	x h	...		-	-
xxxxxxxxxx	x h	...		-	-

From: <https://wiki.mairie-opio.fr/> - **Commune d'Opio**

Permanent link: <https://wiki.mairie-opio.fr/doku.php?id=agenda21:axe1:action-1-02:projet:projet&rev=1383253438> 

Last update: **06/07/2014, 14:38**