

Projet 1-03

Planter une zone artisanale dans les documents d'urbanisme

Responsable

Thierry Occelli

Synthèse

Projet 1-03	Date prochaine réunion	Statut	Budget
		Terminé	Il n'est pas possible de déterminer la part de cette activité dans l'activité globale qui a consisté à produire le PLU

Éléments en entrée

- DTA 06: Dirrestive Territoriale d'Aménagement des Alpes Maritimes
- SCOT: Schema de Cohérence territoriale de la CASA (Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis)
- POS: Plan d'occupation des sols (de la commune d'Opio)
- SDEC: Schema Departemental des Equipements Commerciaux
- Besoins de la commune

Livrables

- Le PLU (Plan Local d'urbanisme) comprenant l'identification d'une zone artisanale

Rôle de la mairie

- Donneur d'ordre et Coordinateur

Critères de fin

- PLU accepté par le Conseil Municipal
- PLU validé par la Prefecture

Tâches

Ressource	Effort	Tâches	Avancement	Début	Fin
Cabinet G2C	x j	1		-	Septembre 2012

From:

<https://wiki.mairie-opio.fr/> - **Commune d'Opio**

Permanent link:

<https://wiki.mairie-opio.fr/doku.php?id=agenda21:axe1:action-1-03:projet:projet&rev=1404650218>



Last update: **20/01/2016, 18:51**