

Axe 1 : Créer un centre village

N°	Titre de l'action	pdf	Projet
1-01	Permettre la création d'un centre village dans les documents d'urbanisme	(pdf)	Projet
1-02	Faire construire un centre village sur le terrain acquis par la commune	(pdf)	Projet
1-03	Implanter une zone d'activité proche du centre village dans les documents d'urbanisme	(pdf)	Projet
1-04	Créer une liaison piétonne entre le centre village et la zone école primaire/parc de loisirs	(pdf)	Projet
1-05	Etudier une liaison piétonne entre le centre village et le quartier San Peyre	(pdf)	Projet
1-06	Créer des jardins familiaux	(pdf)	Projet
1-07	Permettre le maintien et le développement de l'agriculture locale	(pdf)	Projet
1-08	Faire la promotion de l'agriculture locale	(pdf)	Projet
1-09	Rompre l'isolement des personnes âgées isolées	(pdf)	Projet
1-10	Faciliter les démarches administratives	(pdf)	Projet
1-11	Encadrer la qualité environnementale des bâtiments	(pdf)	Projet

Axe 1 : Tâches en cours

Responsable : Marie d'Opio

Projet 1-01	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	-	Le PLU adopté en Conseil Municipal au mois de Septembre 2012 autorise la création d'un centre village	Il n'est pas possible de déterminer la part "Centre Village" dans le budget du PLU

FAIT

Projet 1-02	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/09/2013	En cours	-

En cours. Mentionner l'echeancier.

Projet 1-03	Date prochaine réunion	Statut	Budget
		Terminé	Il n'est pas possible de déterminer la part de cette activité dans l'activité globale qui a consisté à produire le PLU

FAIT

Projet 1-04	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	Non Commencé	-

Cheminement non cree mais prévu dans le cadre de la creation du centre village et des jardins d'Elaia.

Projet 1-05	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

A voir

Projet 1-06	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Une parcelle avait ete reserve. est-ce toujours le cas? en conflit avec l'eco-ferme? Le terrain non affecte sur la commune est-il disponible ?

Projet 1-07	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Le PLU a identifie 32 hectares. A verifier, si les modifications du PLU ont modifié le nombre d'hectares.

Projet 1-08	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

L'AMAP fonctionne bien. Recuperer le nombre d'adherents.

Projet 1-09	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Creation du CCAS (voir Nadine)

Projet 1-10	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Pas d'avancement. Des surfaces sont reservees dans le futur centre village.

Projet 1-11	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Aucun encadrement sur le centre village Etude du bilan energetique des batiments municipaux a ete fait (mairie)

From:

<https://wiki.mairie-opio.fr/> - Commune d'Opio

Permanent link:

<https://wiki.mairie-opio.fr/doku.php?id=agenda21:axe1&rev=1372921510>

Last update: **06/07/2014, 13:57**

