

# Agenda 21 d'OPIO. Action 3-14

## Mettre en place de nouveaux moyens de communication avec la population

Compte-rendu de réunion en 10 points

### Date de la réunion

07/11/2012

### 1) Présents

Philippe, Frédéric, Laurent, Pascal

### 2) Résultats obtenus depuis la dernière réunion

Le wiki a été créé. Frédéric présente les fonctionnalités du wiki. On notera que:

- Une nouvelle version du logiciel a été implémentée. Elle utilise html5 et responsive design. Son format s'adapte automatiquement au type d'écran utilisé.
- La page Discussion a été supprimée
- La fonction Tag est disponible
- Les statistiques sont disponibles
- possibilité de faire apparaître un message d'info sur toutes les pages visitées
- la fonction template est en place

### 3) Relations avec la mairie

Les fonctions additionnelles suivantes sont souhaitées:

- prévoir dans la fiche projet un champ "synthèse de l'action" comprenant état d'avancement sous forme de barre de progression, date prochaine réunion, projet en attente de ... (Frédéric)
- le nom du CR doit inclure la date au format aaaa-mm-jj (Frédéric)
- Les actions non démarrées resteront en rouge (Frédéric)
- formulaire de contact pour ceux qui voudrait participer (Frédéric)
- finaliser les templates (laurent+frédéric)
- remplir le wiki avec un historique AG21 issu du dépliant 4 pages (Philippe)
- page d'accueil (Philippe)

- création d'un sous domaine chez Netissime (Philippe+Frédéric)
- tutoriaux wiki (Frédéric)
- tutorial démarrage d'un projet (Laurent)

## **4) Problèmes de qualité**

Le problème du message d'erreur est réglé

## **5) Points clefs abordés**

Le wiki sera ouvert au public après la présentation du 14/11 et dès que les premières fiches projet et cr seront présentables.

## **6) Planning**

Ouverture du wiki le 14/11. Prochaine réunion de l'équipe pi (3.14 !!)non définie.

## **7) Budget**

Ce point n'a pas été abordé

## **8) Aspects contractuels**

Philippe a contacté un gestionnaire potentiel du site de la mairie

## **9) Revue des actions depuis la dernière réunion**

Françoise devait prendre contact avec la responsable du dépliant A4 pour récupérer le pdf

## **10) Divers**

Sans objet

Diffusion du compte-rendu : wiki

From:

<https://wiki.mairie-opio.fr/> - **Commune d'Opio**

Permanent link:

<https://wiki.mairie-opio.fr/doku.php?id=agenda21:axe3:action-3-14:cr:2012-11-07>

Last update: **06/07/2014, 14:37**

