


# Projet 3-14 : Mettre en place de nouveaux moyens de communication avec la population

## Responsable

Frédéric

## Synthèse

Projet 3-14	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	16/11/2012	<b>Wiki</b> : Le wiki est presque terminé. Reste à mettre le nom de domaine en place et à le rendre accessible aux habitants d'Opio, après phase de teste par l'équipe AG21	Donation plate forme ?
	-	<b>Newsletter</b> : Reste à voir les éléments newsletter et autres éléments de communication auprès des habitants d'Opio	Non déterminé, sera fonction des prestataires

## Éléments en entrée

- trouver le responsable du projet
- gestionnaire du site Web de la mairie
- budget

## Livrables

- Wiki permettant de documenter l'avancement d'Agenda21
- Formation des équipes projet à l'utilisation du wiki
- Les templates A21 sont disponibles dans le wiki et sont correctement utilisées
- système de publication sur abonnement d'une newsletter/lettre d'Opio avec gestion des adresses des destinataires
- Gestion des agendas des réunions Agenda21
- Analyser l'intérêt de Facebook et Twitter pour la mairie
- Analyser la modernisation du site Web (outil SPIP)
- Création d'un forum (mur d'expression libre)
- Création d'une boîte à idées
- Formation des agents municipaux à l'utilisation du site Web


## Rôle de la mairie

- Accord sur le projet 3-14
- Choisir un prestataire et signer un contrat pour la gestion du site Web
- Déclarer les fichiers nominatifs à la CNIL

## Critères de fin

- le wiki Agenda21 est opérationnel. Les membres d'A21 sont formés et utilisent le wiki
- La newsletter est opérationnelle. Les agents de la mairie sont formés. Les habitants d'Opio l'ont adopté
- Les fichiers nominatifs ont été déclarés à la CNIL
- Les agendas des réunions A21 sont visibles et à jour
- Un rapport a été remis au maire sur les possibilités et l'interêt de Facebook et Twitter
- Les domaines d'améliorations du site ont été recensés, valorisés et étudiés avec le prestataire.
- Un contrat de gestion du site Web a été signé et le prestataire est opérationnel
- Le forum et une boîte à idée ont été créés. Des modérateurs sont en place
- La maintenance du wiki a été confiée au prestataire

## Tâches

Ressource	Effort	Tâches	Avancement	Début	Fin
Frederic	40h	Création du wiki		29/10/2012	
Laurent	3h	Création des templates		29/10/2012	07/11/2012
Frederic, Laurent, Pascal, Philippe		Test du wiki		-	-
Philippe		Validation du wiki			-
Laurent	4h	Former les équipes à la gestion de projet		29/10/2012	-
Frédéric	4h	Mise en place d'une newsletter		15/11/2012	-

From: <https://wiki.mairie-opio.fr/> - **Commune d'Opio**

Permanent link: <https://wiki.mairie-opio.fr/doku.php?id=agenda21:axe3:action-3-14:projet:projet&rev=1352979080> 

Last update: **06/07/2014, 14:38**