

# Fiche de projet action 3-14 Mettre en place de nouveaux moyens de communication avec la population

## Responsable

Frédéric

## Synthèse

| Avancement                                                                        | Date prochaine réunion | Statut                                                                                                                       | Budget |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | jj/mm/2012             | Wiki en phase terminal. Reste a voir les éléments newsletter et autres éléments de communication auprès des habitants d'Opio | /      |

## Éléments en entrée

- trouver le responsable du projet
- gestionnaire du site Web de la mairie
- budget

## Livrables

- Wiki permettant de documenter l'avancement d'Agenda21
- Formation des équipes projet à l'utilisation du wiki
- Les templates A21 sont disponibles dans le wiki et sont correctement utilisées
- système de publication sur abonnement d'une newsletter/lettre d'Opio avec gestion des adresses des destinataires
- Gestion des agendas des réunions Agenda21
- Analyser l'intérêt de Facebook et Twitter pour la mairie
- Analyser la modernisation du site Web (outil SPIP)
- Création d'un forum (mur d'expression libre)
- Création d'une boîte à idées
- Formation des agents municipaux à l'utilisation du site Web

## Rôle de la mairie

- Accord sur le projet 3-14
- Choisir un prestataire et signer un contrat pour la gestion du site Web
- Déclarer les fichiers nominatifs à la CNIL

## Critères de fin

- le wiki Agenda21 est opérationnel. Les membres d'A21 sont formés et utilisent le wiki
- La newsletter est opérationnelle. Les agents de la mairie sont formés. Les habitants d'Opio l'ont adopté
- Les fichiers nominatifs ont été déclarés à la CNIL
- Les agendas des réunions A21 sont visibles et à jour
- Un rapport a été remis au maire sur les possibilités et l'interêt de Facebook et Twitter
- Les domaines d'améliorations du site ont été recensés, valorisés et étudiés avec le prestataire.
- Un contrat de gestion du site Web a été signé et le prestataire est opérationnel
- Le forum et une boîte à idée ont été créés. Des modérateurs sont en place
- La maintenance du wiki a été confiée au prestataire

## Tâches

| Ressource                           | Effort | Tâches                                    | Avancement  | Début      | Fin        |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Frederic                            | 40h    | Création du wiki                          | <div></div> | 29/10/2012 |            |
| Laurent                             | 3h     | Création des templates                    | <div></div> | 29/10/2012 | 07/11/2012 |
| Frederic, Laurent, Pascal, Philippe |        | Test du wiki                              | <div></div> | -          | -          |
| Philippe                            |        | Validation du wiki                        | <div></div> |            | -          |
| Laurent                             | 4h     | Former les équipes à la gestion de projet | <div></div> | 29/10/2012 | -          |

From:  
<https://wiki.mairie-opio.fr/> - **Commune d'Opio**

Permanent link:  
<https://wiki.mairie-opio.fr/doku.php?id=agenda21:axe3:action-3-14&rev=1352458548>

Last update: **06/07/2014, 14:10**

