

# Projet 4-03 : Recenser les espèces locales

## Responsable

Philippe & Catherine

## Synthèse

Projet 4-03	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	12/12/2012	Le livrable a été défini, choix retenu : recensement participatif	A définir

## Éléments en entrée

- Budget consacré à cette action
- Étude bibliographique
- Choix des espèces indicatrices

## Livrables

- Protocole de suivi destiné au public
- Présentation des objectifs du suivi et du protocole aux volontaires
- Récupérer et intégrer les données du public
- Rédaction du rapport.


## Rôle de la mairie

- Communication autour du recensement participatif
- Présentation du protocole (relation avec les fiches actions 3-17 et 4-04)
- Définir la méthode de récupération et d'intégration des données

## Critères de fin

- Compte rendu après traitement des données récoltées

## Tâches

Ressource	Effort	Tâches	Avancement	Début	Fin
xxxxxxxxx	x h	...		-	-
xxxxxxxxx	x h	...		-	-

Ressource	Effort	Tâches	Avancement	Début	Fin
xxxxxxxxx	x h	...		-	-
xxxxxxxxx	x h	...		-	-
xxxxxxxxx	x h	...		-	-
xxxxxxxxx	x h	...		-	-
xxxxxxxxx	x h	...		-	-

<search?q=Ins%C3%A9rer%20des%20Tags&btnl=lucky>

From:  
<https://wiki.mairie-opio.fr/> - **Commune d'Opio**

Permanent link:  
<https://wiki.mairie-opio.fr/doku.php?id=agenda21:axe4:action-4-03:projet:projet&rev=1353776651> 

Last update: **06/07/2014, 14:37**