

Projet 4-03 : Recenser les espèces locales

Responsable

Philippe & Catherine

Synthèse

Projet 4-03	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	12/12/2012	Le livrable a été défini, choix retenu : recensement participatif	A définir

Éléments en entrée

- Budget consacré à cette action
- Étude bibliographique
- Choix des espèces indicatrices

Livrables

- Protocole de suivi destiné au public
- Présentation des objectifs du suivi et du protocole aux volontaires
- Récupérer et intégrer les données du public
- Rédaction du rapport.

Rôle de la mairie

- Communication autour du recensement participatif
- Présentation du protocole (relation avec les fiches actions 3-17 et 4-04)
- Définir la méthode de récupération et d'intégration des données

Critères de fin

- Compte rendu après traitement des données récoltées

Tâches

Ressource	Effort	Tâches	Avancement	Début	Fin
Mairie	x h	Définir le budget		-	-
Catherine et Philippe	200h	Détermination du protocole		24/11/2012	-

Ressource	Effort	Tâches	Avancement	Début	Fin
Mairie	x h	Recherche de partenariats		-	-
Catherine et Philippe	30 h	Préparation de la présentation du protocole		-	-
Responsable des fiches action 3-17 et 4-04	x h	Recherche de partenariats		-	-
Catherine et Philippe	2 h	Présentation du protocole		-	-
Volontaires	x h	Début du recensement par les volontaires (événement pédagogique)		-	-
Mairie	x h	Intégration des données		-	-
Catherine et Philippe	35 h	traitement des données et rédaction du rapport		-	-

[search?q=Ins%C3%A9rer%20des%20Tags&btnl=lucky](https://wiki.mairie-opio.fr/doku.php?id=agenda21:axe4:action-4-03:projet:projet&rev=1353777987)

From:
<https://wiki.mairie-opio.fr/> - **Commune d'Opio**

Permanent link:
<https://wiki.mairie-opio.fr/doku.php?id=agenda21:axe4:action-4-03:projet:projet&rev=1353777987>

Last update: **06/07/2014, 14:37**