

Projet 4-03 : Recenser les espèces locales

Synthèse

Responsable : Catherine & Philippe

Projet 4-03	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	12/12/2012	Le livrable a été défini, choix retenu : recensement participatif	A définir

Éléments en entrée

- Budget consacré à cette action
- Étude bibliographique
- Choix des espèces indicatrices

Livrables

- Protocole de suivi destiné au public
- Présentation des objectifs du suivi et du protocole aux volontaires
- Récupérer et intégrer les données du public
- Rédaction du rapport.



Rôle de la mairie

- Communication autour du recensement participatif
- Présentation du protocole (relation avec les fiches actions 3-17 et 4-04)
- Définir la méthode de récupération et d'intégration des données

Critères de fin

- Compte rendu après traitement des données récoltées

Tâches

Ressource	Effort	Tâches	Avancement	Début	Fin
Mairie	x h	Définir le budget		-	-
Catherine et Philippe	300h	Détermination du protocole		24/11/2012	-
Mairie	x h	Recherche de partenariats		-	-
Catherine et Philippe	30 h	Préparation de la présentation du protocole		-	-

Last update: 10/02/2016, 19:23 agenda21:axe4:action-4-03:projet:projet <https://wiki.mairie-opio.fr/doku.php?id=agenda21:axe4:action-4-03:projet:projet&rev=1404650211>

Ressource	Effort	Tâches	Avancement	Début	Fin
Mairie	x h	Recherche de partenariats		-	-
Responsable des fiches action 3-17 et 4-04	x h	Organisation une journée autour du recensement participatif		-	-
Catherine et Philippe	2 h	Présentation du protocole		-	-
Volontaires	x h	Début du recensement par les volontaires (événement pédagogique)		-	-
Mairie	x h	Intégration des données		-	-
Catherine et Philippe	60 h	traitement des données et rédaction du rapport		-	-

From: <https://wiki.mairie-opio.fr/> - **Commune d'Opio**

Permanent link: <https://wiki.mairie-opio.fr/doku.php?id=agenda21:axe4:action-4-03:projet:projet&rev=1404650211> 

Last update: **10/02/2016, 19:23**