

Projet 4-05 : Création de ruches, de nichoirs

Synthèse

Responsable : Jacqueline

Projet 4-05	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Éléments en entrée

- Trouver le responsable du projet
- Budget

Livrables

- Installation d'une ruche au parc de loisir
- Sensibilisation des scolaires par une présentation d'une heure dans l'année
- Agrément du GDS-groupe de défense sanitaire
- Convention signée avec l'association "ma ruche"
- Communication sur le site Web et le parc

Rôle de la mairie

Accord sur le projet

Demande au GDS

Signature de la convention et approbation en conseil municipal

Revue de la communication prévue

Critères de fin

La ruche est opérationnelle

La présentation aux scolaires est finalisée

L'agrément GDS est signé

La convention est signée et approuvée par le Conseil Municipal

Le site Web est à jour et le panneau posé au parc

Tâches

Noms	Effort	Tâches	avancement	Début	Fin
Laurent	2 h	Rechercher sur Internet les obligations légales		2/11/2012	4/11/2012
Françoise	4 h	contacter les associations potentielles		3/11/2012	10/11/2012
xxxxxxxxxx	4 h	Se former à la gestion d'une ruche		3/11/2012	10/11/2012
xxxxxxxxxx	4 h	Trouver des personnes chargée de la surveillance et de l'entretien de la ruche		3/11/2012	10/11/2012
xxxxxxxxxx	4 h	Voir si la mairie est couverte par ses assurances		3/11/2012	10/11/2012
xxxxxxxxxx	4 h	Contacteur le directeur de l'école et recueillir son accord		3/11/2012	10/11/2012
xxxxxxxxxx	4 h	sélectionner une association		3/11/2012	10/11/2012
xxxxxxxxxx	4 h	Obtenir un devis pour l'achat de la ruche		3/11/2012	10/11/2012
xxxxxxxxxx	4 h	Obtenir le budget		3/11/2012	10/11/2012
xxxxxxxxxx	4 h	acheter une ruche		3/11/2012	10/11/2012

From:

<https://wiki.mairie-opio.fr/> - **Commune d'Opio**

Permanent link:

<https://wiki.mairie-opio.fr/doku.php?id=agenda21:axe4:action-4-05:projet:projet&rev=1358239089>

Last update: **06/07/2014, 14:37**

