

Axe 4 : Préserver notre paysage et notre environnement

N°	Titre de l'action	pdf	Projet
4-01	Favoriser les transports en commun	(pdf)	Projet
4-02	Favoriser le covoiturage	(pdf)	Projet
4-03	Recenser les espèces locales	(pdf)	Projet
4-04	Sensibiliser à la biodiversité	(pdf)	Projet
4-05	Création de ruches et de nichoirs	(pdf)	Projet
4-06	Abandonner les pesticides	(pdf)	Projet
4-07	Créer un verger et un herbier d'espèces locales près du parc de loisirs	(pdf)	Projet
4-08	Réduire la pollution sonore	(pdf)	Projet
4-09	Sensibiliser aux méthodes de démoustication	(pdf)	Projet
4-10	Réduire les feux de végétaux	(pdf)	Projet
4-11	Ne plus bruler les végétaux dans les services municipaux	(pdf)	Projet
4-12	Etudier la mise en place d'un compostage collectif	(pdf)	Projet
4-13	Permettre une bonne gestion des déchets des entreprises	(pdf)	Projet
4-14	Inciter au compostage individuel et le développer	(pdf)	Projet
4-15	Lancer l'agro-pastoralisme dans les bois d'Opio	(pdf)	Projet
4-16	Faire un bilan carbone des services municipaux	(pdf)	Projet
4-17	Etablir le bilan carbone d'Opio	(pdf)	Projet
4-18	Etablir un diagnostic de la pollution électromagnétique	(pdf)	Projet
4-19	Promouvoir les économies d'eau	(pdf)	Projet
4-20	Mettre en place une cantine BIO à l'école	(pdf)	Projet
4-21	Sensibiliser les scolaires à la production Bio et locale	(pdf)	Projet
4-22	Evaluer la qualité de l'air intérieur des locaux municipaux	(pdf)	Projet
4-23	Mettre à disposition des informations sur la qualité de l'air à Opio	(pdf)	Projet
4-24	Produire de l'eau chaude solaire pour les logements municipaux	(pdf)	Projet
4-25	Utiliser des peintures bio pour les bâtiments municipaux	(pdf)	Projet
4-26	Plantation d'espèces méditerranéennes sur les espaces verts municipaux	(pdf)	Projet
4-27	Faciliter l'évacuation des eaux pluviales	(pdf)	Projet
4-28	Vers des bâtiments plus économes	(pdf)	Projet

Axe 4 : Taches en cours

Projet 4-01	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Rien a ete fait / pas dependant de la mairie (mais de la CASA) CASA: Ici&La

Projet 4-02	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Rien a ete fait Une etude est en cours pour mettre un panneau sur la place de la fond neuve.

Responsable : Catherine & Philippe

Projet 4-03	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	12/12/2012	Le livrable a été défini, choix retenu : recensement participatif	A définir

- le SIAQUEBA a fourni un rapport sur les animaux aquatiques. - la LPO sur la chouette

Projet 4-04	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

- verifier ce qui a ete fait par les scolaires - LPO - soiree des abeilles

Responsable : Jacqueline

Projet 4-05	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	Pas d'avancement	-
Projet 4-06	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Pas d'action

Projet 4-07	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

- rosiers - oliviers - pas de jasmin

Projet 4-08	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

- des autorisations sont a demander en mairie - pas de communication pour les particuliers - dos d'anes sur les chemins communaux - communication faite sur la feuille d'Opio pour les feux d'artifices, le bricolage...différences entre un professionnel et un particulier ?

Projet 4-09	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

rien n'a ete fait

Responsable : Mairie d'Opio

Projet 4-10	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	-	La Préfecture des Alpes Maritimes a édicté un nouvel arrêté modifiant l'arrêté préfectoral N° 2002-343 concernant l'incinération des végétaux. En effet, les conditions de brûlage des déchets verts ont été changées par l'arrêté 2012-1123 du 19 novembre 2012. Cette fiche n'a donc plus lieu d'être.	-

L'arretet prefectoral est en application sur la commune. ramassage des vegetaux est mis en place (toute l'annee depuis Jan-16)

Responsable : A déterminer

Projet 4-11	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	Aucune subvention n'a été obtenu pour l'achat du broyeur. L'achat est, malgré tout, maintenu début 2013.	-

La decharge est utilise.

Projet 4-12	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Un maitre composteur nous avait contacte pour la mise en place d'un composteur collectif, dans les ecoles. un dossier devait etre elabore avec elle....aucun retour de sa part.

Projet 4-13	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Dechets verts ⇒ la dechetterie produit du compost et le redistribue.

Responsable : A déterminer

Projet 4-14	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	Pas d'avancement	-

la CASA propose des composteurs a des prix tres attractifs.

Projet 4-15	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

Pas de progres

Projet 4-16	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

bilan thermique des tous les batiments administratifs

Projet 4-17	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

pas de progres

Projet 4-18	Date prochaine réunion	Statut	Budget
	jj/mm/aaaa	...	-

La mairie a fait une etude avec des mesures.

Projet 4-19	Date prochaine réunion	Statut	Budget
<input type="text"/>	jj/mm/aaaa	...	-

pas d'action

Projet 4-20	Date prochaine réunion	Statut	Budget
<input type="text"/>	jj/mm/aaaa	...	-

1j/semaine nourriture locale

Projet 4-21	Date prochaine réunion	Statut	Budget
<input type="text"/>	jj/mm/aaaa	...	-

potager aux ecoles liee a la 4-20 voir Gilles Dutto

Projet 4-22	Date prochaine réunion	Statut	Budget
<input type="text"/>	jj/mm/aaaa	...	-

rien n'a ete fait etudes nationales

Projet 4-23	Date prochaine réunion	Statut	Budget
<input type="text"/>	jj/mm/aaaa	...	-

La Casa fournit ces donnees

Projet 4-24	Date prochaine réunion	Statut	Budget
<input type="text"/>	jj/mm/aaaa	...	-

en cours / budgetise

Projet 4-25	Date prochaine réunion	Statut	Budget
<input type="text"/>	jj/mm/aaaa	...	-

L'eglise a ete refaite avec de la peinture bio. A verifier sir les travaux faits en mairie prennent en compte cette action.

Projet 4-26	Date prochaine réunion	Statut	Budget
<input type="text"/>	jj/mm/aaaa	...	-

a verifier.

Projet 4-27	Date prochaine réunion	Statut	Budget
<input type="text"/>	jj/mm/aaaa	...	-

des bassins d'orage sont obligatoires sur tout nouveau permis de construire etude d'hydrologique sur les versants sur les risques des zones inondables, pour la construction des bassins de retention.

Projet 4-28	Date prochaine réunion	Statut	Budget
<input type="text"/>	jj/mm/aaaa	...	-

Plus trop d'actualite (plus de COS).

From:

<https://wiki.mairie-opio.fr/> - **Commune d'Opio**

Permanent link:

<https://wiki.mairie-opio.fr/doku.php?id=agenda21:axe4&rev=1352910112>

Last update: **06/07/2014, 13:57**

